

Государственное казённое общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат № 9 г.Городца»

ПРИКАЗ

21.12 20 21 г.

г. Городец

№ 119 /п

О реализации в 2022 году мероприятия
федерального проекта "Современная школа"
национального проекта "Образование",
направленного на поддержку образования
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья посредством обновления материально-технической базы

В целях реализации в 2022 году мероприятия федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы

приказываю:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по реализации Мероприятия в 2022 году
(далее - План мероприятий (дорожной карты)) (Приложение).
2. Ответственным обеспечить выполнение пунктов Плана мероприятий (дорожной карты);
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



И.В.Козина

С приказом ознакомлены:

С.С.Зайцева

Е.В.Белова

Ю.А.Кудряшова

К.А.Озерова

План мероприятий (дорожная карта)

по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления
материально-технической базы
в ГКОУ «Школа-интернат № 9 г.Городца» в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Назначение ответственного за реализацию Мероприятия в учреждении	Приказ ГКОУ «Школа-интернат № 9 г.Городца»	Директор Козина И.В.	20 декабря 2021 г.
2	Утвержден план мероприятий (дорожная карта) по реализации Мероприятия в учреждении	Приказ ГКОУ «Школа-интернат № 9 г.Городца»	Директор Козина И.В.	21 декабря 2021 г.
3	Утвержден перечень и количество оборудования и средств обучения для оснащения ОО: 3.1. Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО	Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО по форме, определяемой оператором реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	Заместитель директора (УВР) Зайцева С.С.	22 декабря 2021 г.
	3.2. Направлены на согласование в МОНиМП НО инфраструктурные листы каждой ОО и планы - графики реализации Мероприятия	Проекты инфраструктурных листов ОО	Директор Козина И.В.	22 декабря 2021 г.
	3.3. Получено заключение о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия	Заключение ФГБНУ ИКП РАО	ФГБНУ ИКП РАО	В срок, установленный ФГБНУ ИКП РАО

4	<p>Внесение изменений в программу развития ОО:</p> <p>4.1 Разработаны проекты изменений (новой редакции) программы развития ОО с учетом изменения инфраструктуры, приобретения оборудования.</p>	Проект программы развития	<p>Заместитель директора (УВР) Зайцева С.С. Заместитель директора (ВР) Белова Е.В.</p>	30 декабря 2021 г.
	<p>4.2 Направление на изучение и корректировку проекта изменений (новой редакции) программы развития ОО с учетом изменения инфраструктуры, приобретения оборудования.</p>	Новая редакция программы развития ОО	Директор Козина И.В.	10 января 2022 г.
	<p>4.3. Утверждена и размещена на сайте ОО программа развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы</p>	Сайт ОО	Директор Козина И.В.	14 января 2022 г.
5	<p>Использование фирменного стиля Мероприятия при проведении работ по оформлению и зонированию помещений ОО:</p> <p>5.1. Определены помещения, которые будут приведены в соответствие с фирменным стилем Мероприятия</p>	Решение Педагогического совета	Директор Козина И.В.	22 декабря 2021 г.
	<p>5.2. Разработаны дизайн - проекты помещений ОО, в которых будет реализовано Мероприятие</p>	Дизайн - проекты	<p>Заместитель директора (УВР) Зайцева С.С. Заместитель директора (ВР) Белова Е.В.</p>	Январь 2022г.
	<p>Направление разработанных дизайн - проектов помещений ОО, в которых будет реализовано Мероприятие в ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области»</p>	<p>Письмо ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области»</p>	Директор Козина И.В.	февраль 2022 г.

	5.3. Помещения ОО, в которые осуществляется закупка оборудования, приведены в соответствии с фирменным стилем Мероприятия, проведены косметические ремонты ОО	Помещения ОО, соответствующие фирменному стилю Мероприятия	Заведующий хозяйством Кудряшова Ю.А.	До 10 августа 2022 г.
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: 6.1. Подготовлены технические задания в соответствии с согласованным перечнем оборудования и средств обучения и воспитания	Техническое задание	Специалист по закупкам Озерова К.А.	Февраль 2022 г.
	6.2. Разработаны заявки на размещение заказа	Заявки на конкурс	Специалист по закупкам Озерова К.А.	Февраль 2022 г.
	6.3. Объявлены закупки из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения ОО	Извещение о проведении первой закупки Извещение о проведении последней закупки	Специалист по закупкам Озерова К.А.	14 февраля 2022 г. для 1 закупки, 20 июня 2022 г. - для последней закупки
	6.4. Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в ОО	Акты приемки работ	Специалист по закупкам Озерова К.А. Поставщики оборудования	12 августа 2022 г
7	Участие в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации проекта	Свидетельства и сертификаты об участии	Заместитель директора (УВР) Зайцева С.С.	Февраль-ноябрь 2022 г
8	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в условиях обновленной инфраструктуры, в том числе с учетом условий для реализации дистанционных программ образования,	Приказ ОО	Заместитель директора (УВР) Зайцева С.С. Заместитель директора (ВР) Белова Е.В.	июнь 2022 г.

	обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью, в том числе на базе сетевого партнерства			
9	9.1. Начало работы ОО в условиях изменённой инфраструктуры и обновления содержания образования	Информационное освещение в СМИ	Заместитель директора (УВР) Зайцева С.С. Заместитель директора (ВР) Белова Е.В.	1 сентября 2022 г.
	9.2. Охват обучающихся ОО образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Информационная справка	Заместитель директора (УВР) Зайцева С.С.	28 ноября 2022 г
	9.3. Охват обучающихся ОО дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Информационная справка	Заместитель директора (ВР) Белова Е.В.	28 ноября 2022 г
10	Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	Участие во II этапе конкурса «Доброшкола»	Заместитель директора (УВР) Зайцева С.С.	10 октября 2022 г.